

Số: 27/NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án  
sử dụng vốn ngân sách địa phương**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN  
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025;*

*Xét Tờ trình số 31/TTr-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương, cụ thể như sau:

- Dự án do cấp huyện quản lý: Tổng số 22 dự án.
- Dự án do cấp xã quản lý: Tổng số 02 dự án.

*(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)*

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã phải bố trí đủ vốn để thực hiện và hoàn thành các dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định thời gian bố trí vốn tại Điều 1 theo đúng quy định của Luật Đầu tư công năm 2019 và các văn bản pháp luật có liên quan; chỉ bố trí vốn kế hoạch đầu tư công để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định tại khoản 4 Điều 101 Luật đầu tư công năm 2019; đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với hồ sơ, số liệu của các dự án.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV, Kỳ họp thứ mười tám (Kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2024./.

### **Nơi nhận:**

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Báo cáo);
- Chính phủ (Báo cáo);
- Bộ Tài chính (Báo cáo);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (Báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh Khóa XIV;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh;
- Kiểm toán nhà nước Khu vực X;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Thái Nguyên, Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐND.

**CHỦ TỊCH**

**Phạm Hoàng Sơn**



Phụ lục

DANH MỤC DỰ ÁN QUYẾT ĐỊNH THỜI GIAN BỎ TRÍ VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN  
NGUỒN VỐN: NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (CẤP HUYỆN, CẤP XÃ QUẦN LÝ)

(Kèm theo Nghị quyết số: **07** /NQ-HEND ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Nhóm dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành dự án (’)	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định phê duyệt dự án/Quyết định phê duyệt quyết toán						Kế hoạch trung hạn đã giao giải đoạn 2021-2025 của cấp có thẩm quyền						Số năm đã bố trí vốn	Số vốn còn lại giải đoạn 2024-2025 còn phải bố trí				Quyết định kéo dài thời gian bố trí vốn đến năm	Đơn vị thực hiện	Diễn giải nguyên nhân, lý do	Ghi chú
				Số, ngày, tháng, năm (’)	Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:												
						Vốn ngân sách huyện	Vốn ngân sách xã		Vốn ngân sách huyện	Vốn ngân sách xã		Vốn ngân sách huyện	Vốn ngân sách xã											
	TỔNG SỐ:			810.637	622.481	1.267	418.184	395.987	1.197	180.993	180.647	346												
A	VỐN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN QUẬN LÝ			809.370	622.481	-	416.987	395.987	-	180.647	180.647	-												
I	HUYỆN ĐẠI TỪ			23.990	23.990	-	23.990	23.990	-	3.919	3.919	-												
(1)	Các dự án chuyển tiếp			14.990	14.990	-	14.990	14.990	-	470	470	-												
1	Đường vào Khu di tích lịch sử truyền thống thanh niên Việt Nam xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên	C	2021 -2022	Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 11/6/2021	14.990	14.990	14.990	14.990		470	470		2024	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đại Từ	Do thủ tục đầu nối dự án vào Quốc lộ 37 mất nhiều thời gian, đến nay công trình mới có văn bản về kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình, đang hoàn thiện công tác bàn giao và quyết toán công trình									
(2)	Các dự án đã hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng			9.000	9.000	-	9.000	9.000	-	3.449	3.449	-												
1	Xây dựng sân trung tâm văn hoá thể thao xã Bàn Ngoại, hạng mục: Sân nền, công, bực sân khấu, hàng rào	C	2021 -2023	Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 20/09/2021	9.000	9.000	9.000	9.000		3.449	3.449		2024	Ủy ban nhân dân xã Bàn Ngoại	Dự án vướng mắc giải phóng mặt bằng do một số hộ dân không đồng thuận trong quá trình giải phóng mặt bằng, kéo dài thời gian thi công. Đến thời điểm báo cáo công trình đã hoàn thành và đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán									
II	THÀNH PHỐ PHỐ YÊN			70.000	49.000	-	70.000	49.000		1.300	1.300	-												
(1)	Các dự án đã hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng			70.000	49.000	-	70.000	49.000		1.300	1.300	-												
	Xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 3 cũ (Ngã 4 Nam Tiến) đi Trung tâm văn hoá xã Nam Tiến	C	2021 -2023	Quyết định số 1106/QĐ-UBND ngày 14/4/2021	70.000	49.000	70.000	49.000		1.300	1.300		2024	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phố Yên	Do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nên khối lượng hoàn thành dự án vào cuối năm 2023, Chủ đầu tư chưa kịp hoàn thiện hồ sơ quyết toán dự án. Chủ đầu tư thực hiện hoàn thiện hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành trong năm 2024 để thanh toán phần khối lượng còn lại theo giá trị quyết toán được duyệt									
III	THÀNH PHỐ THÁI NGUYỄN			284.522	284.522	-	156.315	156.315		109.751	109.751													
(1)	Các dự án chuyển tiếp																							
1	Xây dựng hạ tầng giao thông kết nối vào trường THPT Chuyên Thái Nguyên	C	2021 -2023	Quyết định số 6236/QĐ-UBND ngày 25/6/2021	11.652	11.652	14.990	14.990		5.994	5.994		2024	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên	- Dự án vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại vị trí tiếp giáp với dự án Khu đô thị VIETTIME dẫn đến chưa hoàn thiện được hạng mục vỉa hè, cây xanh của dự án - UBND thành phố tập trung thực hiện bồi thường, thi công hoàn thiện các hạng mục, bố trí đủ vốn và quyết toán dự án trong năm 2024									

STT	Danh mục dự án	Nhóm dự án	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định phê duyệt dự án/Quyết định phê duyệt quyết toán				Kế hoạch trung hạn đã giao giải đoạn 2021-2025 của cấp có thẩm quyền				Số năm đã bố trí vốn	Số vốn còn lại giai đoạn 2024-2025 còn phải bố trí			Quyết định kéo dài thời gian bố trí vốn đến năm	Đơn vị thực hiện	Diễn giải nguyên nhân, lý do	Ghi chú
			Thời gian khởi công thành dự án (°)	Số, ngày, tháng, năm (°)	Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:			Tổng số	Trong đó:					
						Vốn ngân sách huyện	Vốn ngân sách xã		Vốn ngân sách huyện	Vốn ngân sách xã			Vốn ngân sách huyện	Vốn ngân sách xã				
2	Khu dân cư số 1 xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên (giai đoạn II)	C	2021-2023	Quyết định số 3896/QĐ-UBND ngày 06/5/2021	8.717	8.717		8.581	8.581		3	4.490	4.490		2024	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên	- Dự án vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng - UBND thành phố tập trung thực hiện bồi thường, thi công hoàn thiện các hạng mục, bố trí đủ vốn và quyết toán dự án trong năm 2024	
3	Xây dựng hạ tầng Khu dân cư số 8, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên (giai đoạn 2)	B	2020-2023	Quyết định số 5187/QĐ-UBND ngày 19/6/2020	76.518	76.518		36.018	36.018		4	19.130	19.130		2024	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên	- Dự án vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại vị trí tuyến đường Túc Duyên. - UBND thành phố tập trung thực hiện bồi thường, thi công các hạng mục, bố trí đủ vốn và quyết toán dự án trong năm 2024	
4	Xây dựng đường Xuân Hòa kéo dài, thành phố Thái Nguyên	C	2021-2023	Quyết định số 3871/QĐ-UBND ngày 05/05/2021	66.337	66.337		35.405	35.405		3	42.037	42.037		2024	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên	- Dự án vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB: + Diện tích dự án trên địa phận phường Túc Duyên còn vướng mắc 3 thửa đất nông nghiệp do các hộ dân không phối hợp trong công tác bồi thường GPMB. + Diện tích dự án trên địa phận phường Phan Đình Phùng: Vướng mắc một số thửa đất bán mặt đường Xuân Hoà Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố đang phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố lên phương án bồi thường GPMB. - UBND thành phố tập trung thực hiện bồi thường, thi công các hạng mục, bố trí đủ vốn và quyết toán dự án trong năm 2024	
5	Cải tạo, nâng cấp hệ thống vỉa hè, cây xanh và kết nối hạ tầng các khu dân cư núi giao Tân Lập, thành phố Thái Nguyên	C	2021-2023	Quyết định số 9819/QĐ-UBND ngày 08/9/2021	75.496	75.496		35.496	35.496		3	16.753	16.753		2025	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên	- Dự án vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. - UBND thành phố tập trung thực hiện bồi thường, thi công các hạng mục, bố trí đủ vốn và quyết toán dự án trong năm 2024 và năm 2025	
6	Xây dựng, chỉnh trang khu dân cư nông thôn xóm Ao Vàng, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên (giai đoạn 1)	C	2021-2023	Quyết định số 8295/QĐ-UBND ngày 17/9/2020, Nghị quyết số 59/NO-HĐND ngày 19/12/2023	45.802	45.802		25.825	25.825		3	21.347	21.347		2025	Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thái Nguyên	- Dự án đã được thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 59/NO-HĐND ngày 19/12/2023 của HĐND thành phố do tăng tổng mức đầu tư (tăng kinh phí bồi thường, GPMB) - UBND thành phố tập trung thực hiện bồi thường, thi công các hạng mục, bố trí đủ vốn và quyết toán dự án trong năm 2024 và năm 2025	
IV	HUYỆN PHÚ LƯƠNG				72.491	72.491	-	71.366	71.366	-		15.770	15.770	-				
(1)	Dự án hoàn thành, chuyển tiếp đã quyết toán				7.090	7.090	-	7.090	7.090	-		2.110	2.110	-				
1	Trường mầm non xã Yên Đỗ, huyện Phú Lương (điểm trường Cây Khế)	C	2021-2023	Quyết định Số 1616/QĐ-UBND, ngày 29/6/2021	4.204	4.204		4.204	4.204		3	1.372	1.372		2024	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Lương	Dự án để nghỉ kéo dài thời gian bố trí vốn để hoàn thiện thủ tục thanh toán dự án	
2	Đường giao thông nông thôn liên xã từ xóm Đông Cháy, xã Phú Lý đi xóm Khe Thượng xã Yên Đỗ	C	2021-2023	Quyết định số 2259/QĐ-UBND, ngày 30/8/2021	1.787	1.787		1.787	1.787		3	320	320		2024	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Lương	Dự án để nghỉ kéo dài thời gian bố trí vốn để hoàn thiện thủ tục thanh toán dự án	



STT	Danh mục dự án	Nhóm dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành dự án (")	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định phê duyệt dự án/Quyết định phê duyệt quyết toán						Kế hoạch trung hạn đã giao giải đoạn 2021-2025 của cấp có thẩm quyền						Số năm đã bố trí vốn	Số vốn còn lại giải đoạn 2024-2025 còn phải bố trí				Quyết định kéo dài thời gian bố trí vốn đến năm	Đơn vị thực hiện	Diễn giải nguyên nhân, lý do	Chú chú
				Số, ngày, tháng, năm (")	Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:												
						Vốn ngân sách huyện	Vốn ngân sách xã		Vốn ngân sách huyện	Vốn ngân sách xã		Vốn ngân sách huyện	Vốn ngân sách xã											
3	Trường Mầm non Yên Lạc (điểm trường xóm O), Hạng mục: Các công trình phụ trợ	C	2021-2023	Quyết định số 1618/QĐ-UBND, 29/6/2021	1.099	1.099			1.099	1.099			418	418			3				2024	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Lương	Dự án đề nghị kéo dài thời gian bố trí vốn để hoàn thiện thủ tục thanh toán dự án	
(2)	Dự án hoàn thành, chuyển tiếp				65.401	65.401		-	64.276	64.276			13.660	13.660										
1	Cải tạo, nâng cấp đường Yên Ninh - Yên Trách - Phú Tiến (đoạn UBND xã đi trường THCS Yên Trách)	C	2020-2022	Quyết định số 2998/QĐ-UBND, ngày 23/11/2021	8.704	8.704			7.579	7.579			857	857			4				2024	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Lương	Dự án đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán, kéo dài thời gian bố trí vốn để thanh toán dứt điểm cho dự án	
2	Nâng cấp, cải tạo đường GT.LX Yên Ninh - Yên Trách, huyện Phú Lương đi xã Phú Tiến, huyện Đình Hòa (giai đoạn 2)	C	2021-2023	Quyết định số 978/QĐ-UBND, ngày 22/4/2021	14.964	14.964			14.964	14.964			4.556	4.556			3				2024	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Lương	Dự án đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán, kéo dài thời gian bố trí vốn để thanh toán dứt điểm cho dự án	
3	Trường THCS Yên Ninh	C	2021-2023	Quyết định số 982/QĐ-UBND, ngày 22/4/2021	7.093	7.093			7.093	7.093			1.693	1.693			3				2024	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Lương	Dự án đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán, kéo dài thời gian bố trí vốn để thanh toán dứt điểm cho dự án	
4	Trường THCS Yên Đỗ	C	2021-2023	Quyết định số 981/QĐ-UBND, ngày 22/4/2021	4.500	4.500			4.500	4.500			625	625			3				2024	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Lương	Dự án đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán, kéo dài thời gian bố trí vốn để thanh toán dứt điểm cho dự án	
5	Xây dựng công trình phòng thủ trong khu căn cứ chiến đấu huyện Phú Lương	C	2021-2023	Quyết định số 1186/QĐ-UBND, ngày 20/5/2021	12.999	12.999			12.999	12.999			4.737	4.737			3				2024	Ban Chỉ huy quân sự huyện Phú Lương	Dự án đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán, kéo dài thời gian bố trí vốn để thanh toán dứt điểm cho dự án	
6	Trụ sở làm việc UBND thị trấn Giang Tiến, huyện Phú Lương	C	2021-2023	Quyết định số 979/QĐ-UBND, ngày 22/4/2021	10.000	10.000			10.000	10.000			850	850			3				2024	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Lương	Dự án đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán, kéo dài thời gian bố trí vốn để thanh toán dứt điểm cho dự án	
7	Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc UBND - HĐND huyện Phú Lương	C	2021-2023	Quyết định số 980/QĐ-UBND, ngày 22/4/2021	7.141	7.141			7.141	7.141			342	342			3				2024	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Lương	Dự án đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán, kéo dài thời gian bố trí vốn để thanh toán dứt điểm cho dự án	
V	HUYỆN ĐỒNG HỖ				298.372	132.483		-	90.316	90.316			38.358	38.358										
(1)	Các dự án đã hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng				298.372	132.483			90.316	90.316			38.358	38.358										
1	Xây dựng trụ sở làm việc Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đồng Hỷ và các công trình phụ trợ	B	2017-2023	Quyết định số 3121a/QĐ-UBND ngày 11/10/2017	227.700	61.811			61.811	61.811			25.156	25.156			05				2025	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đồng Hỷ	Một số hạng mục thi công, lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy phải hoàn thiện lại để đảm bảo nghiệm thu, quản lý, sử dụng theo quy định.	
2	Xây dựng hạ tầng Khu tái định cư khu hành chính huyện Đồng Hỷ	B	2017-2023	Quyết định số 2607/QĐ-UBND ngày 25/8/2017	70.672	70.672			28.505	28.505			13.202	13.202			06				2024	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đồng Hỷ	Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đang hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán theo quy định	

STT	Danh mục dự án	Nhóm dự án	Quyết định chi tương đầu tư/Quyết định phê duyệt dự án/Quyết định phê duyệt quyết toán						Kế hoạch trung hạn đã giao giai đoạn 2021-2025 của cấp có thẩm quyền						Số năm đã bố trí vốn	Số vốn còn lại giai đoạn 2024-2025 còn phải bố trí			Quyết định kéo dài thời gian bố trí vốn đến năm	Đơn vị thực hiện	Diễn giải nguyên nhân, lý do	Ghi chú	
			Thời gian khởi công thành dự án (")	Số, ngày, tháng, năm (')	Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:											
					Vốn ngân sách huyện	Vốn ngân sách xã		Vốn ngân sách huyện	Vốn ngân sách xã														
VI	HUYỆN VỎ NHAI				59,995	59,995	-	5,000	5,000	-		11,549	11,549										
(1)	Các dự án đã hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng				59,995	59,995	-	5,000	5,000			11,549	11,549										
1	Hồ sinh thái - Công viên cây xanh thi trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai	C	2016-2023	Quyết định Số 773/QĐ-UBND, ngày 31/12/2017	59,995	59,995		5,000	5,000		6	11,549	11,549		2024	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Võ Nhai	Dự án đề nghị kéo dài thời gian bố trí vốn để thanh quyết toán chi phí giải phóng mặt bằng						
B	VÒNG NGÂN SÁCH CẤP XÃ QUẢN LÝ				1,267		1,267	1,197	1,197	1,197		346	-	346									
I	HUYỆN PHÚ LƯƠNG				1,267		1,267	1,197	1,197	1,197		346	-	346									
(1)	Dự án hoàn thành, chuyển tiếp đã quyết toán				272		272	202		202		122	0	122									
1	Cải tạo nhà để xe, nhà vệ sinh - UBND xã Cổ Lăng	C	2021-2023	Quyết định Số 538a/QĐ-UBND ngày 06/12/2021	272		272	202		202	3	122		122	2024	Ủy ban nhân dân xã Cổ Lăng	Dự án đề nghị kéo dài thời gian bố trí vốn để hoàn thiện thủ tục thanh toán dự án						
(2)	Dự án hoàn thành, chuyển tiếp chưa quyết toán				995		995	995		995		224	0	224									
1	Xây mới 4 phòng chức năng xã Yên Ninh	C	2021-2023	Quyết định Số 151/QĐ-UBND, ngày 14/5/2021	995		995	995		995	3	224		224	2024	Ủy ban nhân dân xã Yên Ninh	Dự án đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán, kéo dài thời gian bố trí vốn để thanh toán dứt điểm cho dự án						