

Số: *04* /NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày *31* tháng 3 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng  
Trụ sở làm việc Công an các xã, thị trấn giai đoạn 2021 - 2025**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN  
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ NĂM (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;*

*Căn cứ Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020;*

*Căn cứ Nghị quyết số 197/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cho lực lượng Công an xã, thị trấn giai đoạn 2021 - 2030;*

*Xét Tờ trình số 18/TTr-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trụ sở làm việc Công an các xã, thị trấn giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trụ sở làm việc Công an các xã, thị trấn giai đoạn 2021 - 2025, cụ thể như sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

Đảm bảo cơ sở vật chất, nơi làm việc, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác, chiến đấu và sinh hoạt của lực lượng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu từng bước xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

2. Quy mô đầu tư:

a) Đối với các công trình xây mới (23 công trình):

- Áp dụng Thiết kế mẫu chung để xây dựng trụ sở Công an các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh là Phương án 1 - nhà 2 tầng (theo Hướng dẫn số 2070/HD-H02-P5 ngày 08/7/2020 của Bộ Công an). Gồm các hạng mục: Nhà làm việc, nhà ăn, nhà ở doanh trại 02 tầng cấp III, diện tích khoảng 400 m<sup>2</sup>; gara xe 02 bánh 01 tầng; cổng, tường rào bảo vệ; sân điều lệnh; sân thể thao.

- Giải pháp thiết kế: Nhà trụ sở làm việc là nhà 02 tầng hình chữ nhật, kích thước chiều dài 18,6 m, chiều rộng 9,6 m, chiều cao nhà 9,0 m. Hành lang được bố trí ở giữa rộng 1,8 m, chiều cao tầng 3,6 m. Gồm 01 cầu thang bộ và các phòng làm việc, phòng tạm giữ hành chính, phòng trực ban, phòng tiếp dân, phòng giao ban, phòng bếp ăn, phòng kho, khu vệ sinh; hoàn thiện hệ thống điện, cấp thoát nước đồng bộ cho công trình. Hạng mục phụ trợ gồm: Nhà để xe khoảng 40 m<sup>2</sup>, cổng, tường rào đặc xung quanh và tường rào thoáng phía trước, sân bê tông.

b) Đối với các công trình cải tạo (03 công trình):

Giải pháp thiết kế: Cải tạo mái, tường, nền, phân điện, cấp thoát nước, bố trí mặt bằng nhà và cổng, sân, đường vào đảm bảo công năng đáp ứng yêu cầu sử dụng.

3. Nhóm dự án: Nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 112.141 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn:

- Ngân sách tỉnh: 99.580 triệu đồng;

- Ngân sách cấp huyện thực hiện giải phóng mặt bằng: 12.561 triệu đồng.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Tại 26 địa điểm thuộc các xã, thị trấn của 06 huyện và thành phố Thái Nguyên, bao gồm:

- Huyện Định Hóa: Xã Phụng Tiến, xã Tân Thịnh, xã Bình Thành, xã Bình Yên;

- Huyện Phú Lương: Xã Phủ Lý, thị trấn Đu, thị trấn Giang Tiên;

- Huyện Đồng Hỷ: Xã Hóa Thượng, xã Hợp Tiến, thị trấn Sông Cầu;

- Huyện Phú Bình: Thị trấn Hương Sơn, xã Kha Sơn, xã Tân Đức, xã Dương Thành;

- Huyện Võ Nhai: Xã Dân Tiến, xã Liên Minh, xã Phương Giao, xã Cúc Đường;

- Huyện Đại Từ: Xã Na Mao, xã Lục Ba, xã La Bằng, xã Phục Linh, xã Bản Ngoại;
- Thành phố Thái Nguyên: Xã Phúc Xuân, xã Phúc Trìu, xã Huống Thượng.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2025.

8. Tiến độ thực hiện dự án:

- Quý II/2022 đến Quý IV/2022: Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án; lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình; lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng.

- Quý IV/2022 đến Quý IV/2025: Tổ chức thi công xây dựng các hạng mục công trình; thanh quyết toán vốn đầu tư, đưa công trình vào khai thác sử dụng.

### **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan có liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án; xem xét, quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật liên quan.

### **Điều 3. Điều khoản thi hành**

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định pháp luật và chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV, Kỳ họp thứ Năm (Kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 31 tháng 3 năm 2022./.

#### **Nơi nhận:**

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Báo cáo);
- Chính phủ (Báo cáo);
- Bộ Công an (Báo cáo);
- Bộ Xây dựng (Báo cáo);
- Bộ Tài chính (Báo cáo);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh Khóa XIV;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh;
- Kiểm toán nhà nước Khu vực X;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Báo Thái Nguyên, Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐND.

**CHỦ TỊCH**

**Phạm Hoàng Sơn**

