

TỜ TRÌNH

**Về việc bãi bỏ chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng
Cụm công nghiệp Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ nhai**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Thực hiện Thông báo số 122/TB-HĐND ngày 22/8/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân công thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026; Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV, Kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp chuyên đề) năm 2023 xem xét bãi bỏ chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai trên cơ sở đề nghị của UBND huyện Võ Nhai tại Tờ trình số 131/TTr-UBND ngày 21/8/2023 về việc bãi bỏ chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, nội dung cụ thể như sau:

- Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Cây Bòng được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Công văn số 521/HĐND-VP ngày 31/10/2018, được UBND tỉnh giao cho Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Võ Nhai làm chủ đầu tư, thực hiện bằng vốn Ngân sách nhà nước, vốn ứng trước của nhà đầu tư và vốn hợp pháp khác theo Quyết định thành lập cụm công nghiệp số 1359/QĐ-UBND ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh; UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 3535/QĐ-UBND ngày 20/11/2018.

Do khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách nhà nước tập trung còn hạn chế, không đảm bảo nguồn cân đối cho Dự án, Dự án đã được triển khai thực hiện từ nguồn vốn vay của Quỹ phát triển đất và nguồn vốn ứng trước của nhà đầu tư (Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG); chưa thực hiện trình thẩm định, phê duyệt bất cứ gói thầu xây lắp nào từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Cây Bòng chưa trong Danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn. Đến nay, việc bổ sung vốn cho Dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công hàng năm để trả nợ kinh phí đã thực hiện và tiếp tục thực hiện Dự án bằng nguồn vốn đầu tư công là khó thực hiện và không hiệu quả, bởi vì:

+ Việc bố trí ngân sách hoàn trả vốn ứng cho Quỹ phát triển đất và nhà đầu tư: Chủ đầu tư không có kế hoạch và dự kiến được tiến độ thu hút đầu tư, tỷ lệ lấp đầy,

nên không dự toán được nguồn thu từ tiền thuê đất của nhà đầu tư vào CCN Cây Bông. Do vậy, nếu ngân sách ghi vốn để hoàn trả vốn ứng trước sẽ không đảm bảo nguyên tắc cân đối ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 1, Điều 7 và nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước được quy định tại khoản 4 Điều 8 Luật ngân sách năm 2015.

+ Phần lớn dự án đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, còn lại 3,427 ha chưa bồi thường giải phóng mặt bằng và chưa thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Do vậy, để bố trí vốn đầu tư công phải thực hiện điều chỉnh dự án. Theo quy hoạch, phần diện tích công nghiệp còn lại là 1,36/3,427ha, chiếm 39,7% là không nhiều, do vậy sau khi đầu tư cũng không đạt hiệu quả thu hút nhà đầu tư.

- Theo quy định tại khoản 2, Điều 52 Luật Đầu tư công, Dự án đã quá thời gian bố trí vốn (quá 04 năm). Theo Quyết định số 1921/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên, dự án được thực hiện trong giai đoạn là 2018-2022. Đến nay, thời gian thực hiện dự án đã hết.

- Theo quy định tại khoản 3, Điều 15, Nghị định 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 66/2020/NĐ-CP: *“3..... Trong quá trình thực hiện, nếu chủ đầu tư không thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật sau 12 tháng kể từ ngày thành lập, mở rộng cụm công nghiệp hoặc ngừng thực hiện, chậm triển khai dự án 12 tháng so với tiến độ tại quyết định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp thì UBND cấp tỉnh xem xét gia hạn hoặc quyết định lựa chọn chủ đầu tư khác.”*

Để có cơ sở lựa chọn chủ đầu tư khác tiếp tục thực hiện dự án xây dựng hạ tầng CCN Cây Bông, UBND huyện Võ Nhai đề nghị UBND tỉnh báo cáo và đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ chủ trương đầu tư CCN Cây Bông được quyết định tại Văn bản số 521/HĐND-VP ngày 31/10/2018.

Để có đủ nguồn vốn đầu tư triển khai thực hiện dự án xây dựng hạ tầng CCN Cây Bông, UBND huyện Võ Nhai cần thực hiện chuyển hình thức đầu tư công sang hình thức đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách thông qua việc mời gọi, lựa chọn Doanh nghiệp, nhà đầu tư mới có đủ năng lực để tiếp tục triển khai thực hiện Dự án.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh ngày 14/8/2023 và tại Phiên họp thứ 25 - UBND tỉnh ngày 21/8/2023, UBND huyện đã báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, thống nhất giao cho UBND huyện chỉ đạo việc kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Cây Bông, xã La Hiên, huyện Võ Nhai theo đúng quy định pháp luật.

Trên cơ sở đề xuất của UBND huyện Võ Nhai, ý kiến đồng thuận của các sở, ban, ngành, địa phương; thống nhất tại Phiên họp thứ 25 UBND tỉnh,

việc trình HĐND tỉnh xem xét bãi bỏ chủ trương đầu tư CCN Cây Bông được quyết định tại Văn bản số 521/HĐND-VP ngày 31/10/2018 của HĐND tỉnh là cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật.

(Có Dự thảo Nghị quyết gửi kèm theo)

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua./.

AW


Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CNNXD.

Manhpu/vb18/2023

Mh

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Quang Tiến

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về việc bãi bỏ chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp
Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN KHOÁ XIV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đề nghị thông qua Nghị quyết về việc bãi bỏ chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên thông qua tại Văn bản số 521/HĐND-VP ngày 31 tháng 10 năm 2018, kể từ ngày tháng năm 2023.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan có liên quan hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV,
Kỳ họp thứ thông qua ngày tháng năm 2023./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (báo cáo);
- Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh Khóa XIV;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Cục thi hành án dân sự tỉnh;
- Kiểm toán nhà nước Khu vực X;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Báo Thái Nguyên, Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH

Phạm Hoàng Sơn